
MODALIDAD A DISTANCIA - 100% ONLINE



“Este curso tiene como objetivo

entregar los conocimientos base

para la gestión de proyectos a

través de Primavera P6 en diversas

ramas de la ingeniería. Así, este

tendrá las competencias para

aportar en sus proyectos con una

herramienta computacional eficaz”

32 horas | Online

Sesiones sincrónicas: Jueves 19:30



Este curso entrega a los profesionales conocimientos

prácticos respecto al uso de Primavera P6, herramienta

ampliamente utilizada para la planificación y gestión de

proyectos. Podrán organizar tareas, asignar y organizar

recursos, planificar calendarios para el seguimiento de un

proyecto.

DESCRIPCIÓN GENERAL

El aprendizaje se logra mediante clases 
asincrónicas, apoyados por lecciones y 
material disponible de los contenidos 

para lograr la resolución de ejercicios de 
análisis simples. 

Los estudiantes desarrollan proyectos 
acotados que les permiten aplicar las 

herramientas enseñadas a diversas 
disciplinas, formándoles activamente.

Al término del curso, los profesionales serán competentes

para:

• Manejar las herramientas básicas para la creación de

proyecto con Primavera P6.

• Crear un WBS y definir tareas.

• Asignar recursos y calendarios a un proyecto en

Primavera P6.

• Generar la Línea Base y Programa Maestro de un

proyecto.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

METODOLOGÍA PGP



Los contenidos se alinean 

hacia la formación de 

profesionales competentes en 

el uso de la herramienta de 

MS Project para la gestión de 

proyectos.

• Unidad 1 (8 horas)

• Definición de paquetes de trabajo.

• Unidad 2 (8 horas)

• Cálculo de malla CPM .

• Unidad 3 (8 horas)

• Asignación de recursos y obtención de curvas S.

• Unidad 4 (8 horas)

• Análisis de ruta crítica y log.

CONTENIDOS



Unidad 1 | Herramientas básica de Primavera P6

• Conceptos y definiciones de planificación.

• Creando un proyecto 

• Definición OBS y WBS

• Escalas de tiempo

Unidad 2 | Creación de un proyecto

• Definición de calendarios.

• Definición de actividades e hitos.

• Establecer relaciones entre tareas.

• Crear y definir recursos.

Unidad 3 | Recursos, asignación y control

• Obtención de curvas de control.

• Histograma de recursos/Manpower (MOD).

• Nivelación de mano de obra.

• Holguras y ruta crítica.

Unidad 4 | Reportabilidad

• Definir Layouts.

• Entrega de reportes en PDF y configuración.

• Exportación e importación archivos XER.

CONTENIDOS



PROFESORES

Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,

Diplomado en Administración de proyectos y Gestión en la

minería Universidad Católica de Chile.

Profesional con 6 años de experiencia, planificando y controlando

proyectos de ingeniería, minería y construcción.

Durante su carrera profesional se ha consolidado en las líneas de

plantas fotovoltaicas, minería (proyectos greenfiled y brownfield

como movimiento de tierras y montaje electromecánico) con

experiencia en reportabilidad de programación y productividad a

Codelco, Goldfields y generación de programas maestros para

Minera Centinela (AMSA) y Ausenco.

Actulmente se desempeña como Consultor Senior de proyectos

para la empresa CyD a cargo de dos proyectos para Minera

Escondida (BHP).

PAULA CASTILLO MIRANDA



INFORMACIONES

Duración

32 horas

Modalidad/Tipo

A distancia (Online) / Curso

Lugar de realización

Plataforma Virtual

Requisitos

Acreditar haber finalizado una carrera profesional de 8 
o más semestres.

Valor 

$470.000

Formas de pago: 

• Pago web con tarjeta de débito o crédito (en 

cuotas según condiciones de cada Banco).

• 20% de descuento alumnos PUCV

• 15% de descuento Alumni PUCV. 

• 10% de descuento grupos de empresa.

• 10% de descuento pago vía web

*Dictación sujeta a un mínimo de 10 alumnos.

*Descuentos no acumulables

Consultas

formacioncontinua.eic@pucv.cl



eic.pucv.cl
formacioncontinua.eic@pucv.cl


